



Фактический адрес:
109052, г. Москва,
ул. Старообрядческая, д.17
Тел(495)918-17-74
9181911@mail.ru

ПРИКАЗ № 2403

24.03.2023

О введении ФОП

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ОЧУ «Школа XXI век») в Общеобразовательном частном учреждении «Школа XXI век».
2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением в ОЧУ «Школа XXI век» (далее – рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы Бушуева Светлана Ивановна – директор

Члены рабочей группы Фатеева Эльвира Олеговна – заместитель директора по УВР
Бушуев Андрей Владимирович-заместитель директора
Першина Марина Юрьевна-учитель физики и астрономии
Майоркина Елена Анатольевна-учитель математики
Кирилина Анна Игоревна-учитель биологии и химии
Дикова Лидия Афанасьевна-учитель начальных классов
Мурзин Кирилл Валерьевич-учитель истории и обществознания
Матюхова Ольга Борисовна-учитель физической культуры
Рамзина Ирина Николаевна-учитель информатики
Мухортов Сергей Геннадьевич-учитель информатики, технический специалист

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с дорожной картой начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденной настоящим приказом;
- руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой образования, действующим нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации детского сада и педагогического совета;
- решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



С.И.Бушуева

С приказом ознакомлены:



Приложение

к приказу «О переходе на непосредственное полное применение федеральной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в ОЧУ «Школа XXI век» от 24.03.2023 № 2403

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП в ОЧУ «Школа XXI век»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего образования»	Март 2023	..
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Март 2023	
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	.
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	.
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	
4. Информационное обеспечение			

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	.
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	
29	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	